

OÜ Raven hankeplaan 2016 - 2018

Riigihanke nimetus	Riigihanke menetlusliik	Alustamise aeg	Eeldatav lepingu sõlmimise aeg	Eeldatav lepingu täitmise tähtaeg
Raven kaugloetavate veemõõtjate tarne ja paigaldus	Lihthange	aug.2017	sept.2017	apr.2018
OÜ Raven uus kontor (abihoone rekonstrueerimine)	Lihthange	dets.2018	märts.2018	dets.2018
Raasiku aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine	Lihthange	veebr.2016	märts.2016	nov.2017
Aruküla aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine	Lihthange	veebr.2018	mai.2018	jaan.2020